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Abstrak : Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM) / Minangkabau International Airport (MIA) 
merupakan bandara pertama dan satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia, yang memakai nama etnik 
sebagai nama bandaranya. Fasilitas pendukungnya semuanya menggunakan nama dan istilah Minang. 
Bahkan gedung terminal penumpangnya merupakan gedung terbesar di Indonesia dengan arsitektur 
Minangkabau. Faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan angkutan udara di Sumbar adalah 
penumpang domestik. Berdasarkan analisis pengaruh growth rate penumpang domestik di Sumbar dan 
perubahan tingkat suku bunga pinjaman, maka dapat disimpulkan bahwa rencana pengembangan Skenario 
1 Skema I masih tetap feasible untuk dibangun meskipun pertumbuhan penumpang domestik pesimis (3%) 
sedangkan tingkat suku bunga pinjaman tinggi (12%). 
 




Ketika pertumbuhan penumpang 
dan kargo di Sumatera Barat meningkat, 
dengan bantuan pemerintah Jepang, pada 
tahun 1980-1981, Japan for 
International Corporation Agency 
(JICA) melakukan studi perbandingan 
antara pengembangan Bandara Tabing 
dengan dibangunnya bandara baru. 
Laporan hasil studi tahun 1986 
menyatakan bahwa setelah dikaji 
kembali pengembangan Bandara Tabing 
itu sangat terbatas, sehingga diputuskan 
memindahkan bandara ke Ketaping. 
Setelah studi ini lalu terjadi kevakuman 
selama beberapa tahun. Baru pada tahun 
1992, International Civil Aviation 
Organization(ICAO) menegaskan 
kembali bahwa rencana pembangunan 
ini bisa dilanjutkan kembali. Namun, 
akibat terjadinya krisis moneter pada 
tahun 1997 pembangunan Bandara baru 
ini tertunda hingga tahun 2002, dan baru 
selesai pada bulan Februari 2005. 
Dengan demikian, sejak BIM beroperasi 
22 Juli 2005 lalu, hingga kini proyeksi 
volume penumpang sudah jauh 
melampaui kapasitas terminal.  
Pembangunan BIM semula 
diperuntukkan bagi kapasitas tahunan 
817.000 penumpang domestik dan 
43.000 enumpang internasional, 9.920 
ton kargo domestik dan 680 ton kargo 
internasional. Namun kenyataannya pada 
akhir tahun 2004 diketahui pertumbuhan 
penumpang di Padang adalah sebanyak 
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1,2 juta penumpang, dan hingga bulan 
Agustus 2005 ini pertumbuhan mencapai 
1,4 juta penumpang. Seiring dengan 
pertumbuhan arus penumpang, arus 
bongkar muat kargo juga melonjak di 
luar dugaan. Tahun 2003 dan 2004 
diperkirakan sekitar 34.000 kilogram, 
naik melebihi proyeksi menjadi 51.000 
kilogram dan mencapai 59.162 kilogram 
pada November 2004. Jelas, tempat 
penampungannya juga tidak bisa lagi 
mengakomodasi jumlah volume 
kenaikannya tersebut. Apalagi sekarang 
potensi wilayah Sumbar akan ekspor 
ikan tuna, hasil hutan dan hasil tambang 
sudah makin digalakkan. Demikian pula 
potensi pariwisatanya semakin 
digencarkan. 
 
Ruang Lingkup Pembahasan 
Batasan masalah pada penelitian 
ini adalah rencana pengembangan yang 
diperhitungkan sebatas perluasan 
Terminal Penumpang, Terminal Kargo, 
Apron, penambahan area turn over, 
perluasan area Parkir kendaraan, dan 
perpanjangan Runway menjadi 
3.000meter lebar 45 meter, sehingga 
memenuhi kebutuhan penumpang 
proyeksi tahun 2020. Pembatasan 
terhadap hal-hal lain sehubungan 
dengannBIM adalah sebagai berikut : 
1. Tanah tempat bandara berada 
merupakan milik pemerintah RI 
sehingga tidak memerlukan biaya 
pengeluaran untuk pembebasan 
tanah. 
2. Pendanaan untuk pembangunan 
tahap kedua berasal dari pinjaman 
lunak luar negeri dalam mata uang 
US dollar. Asumsi 1 USD = Rp. 
9.000,-. Perhitungan indikator 
kelayakan ekonomi dihitung atas 
dasar harga konstan 2004 tanpa 
memperhitungkan pengaruh inflasi 
serta perubahan nilai tukar mata 
uang. 
3. Perhitungan indikator kelayakan 
ekonomi hanya untuk BIM dan 
rencana pengembangannya, tidak 
termasuk biaya investasi access 
road ke bandara yang berada di luar 
kawasan bandara. 
 
Data dan Analisa Objek Penelitian 
Bandar Udara Internasional 
Minangkabau (BIM) / Minangkabau 
International Airport (MIA) merupakan 
bandara pertama dan satu-satunya di 
Indonesia, bahkan di dunia, yang 
memakai nama etnik sebagai nama 
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bandaranya. Fasilitas pendukungnya 
semuanya menggunakan nama dan 
istilah Minang. Bahkan gedung terminal 
penumpangnya merupakan gedung 
terbesar di Indonesia dengan arsitektur 
Minangkabau.  
BIM terletak 23 km Utara Kota 
Padang, di atas lahan seluas ± 482 hektar 
yang dibangun pada tahun 2001 
menggantikan Bandara Tabing yang 
telah beroperasi selama 34 tahun. 
Dipindahkannya Bandara Tabing ke 
BIM karena sudah tidak lagi memenuhi 




Analisis proyeksi pertumbuhan 
pergerakan pesawat, penumpang, dan 
kargo di Sumbar menggunakan model 
statistik Regresi Berganda dengan alat 
bantu program Microsoft Excel dan 
SPSS 13.0. Metoda penilaian kelayakan 
ekonomi pembangunan pengembangan 
Bandara ini dilakukan dengan 
menggunakan beberapa metoda, yaitu : 
1. Net Present Value (NPV) 
2. Benefit-Cost Ratio Analysis (B/C) 
3. Pay-Back Period Method 
4. Internal Rate of Return (IRR) 
5. Incremental Analysis  
Tahap I Pembangunan BIM 
Tahap I memiliki panjang 
landasan 2.750 m dan lebar 45 m yang 
dilengkapi dua turning area, dua jalur 
exittaxiway serta apron seluas 38.000 
m². Pembangunan bandara ini 
dilaksanakan selama 34 bulan, mulai 
April 2002 sampai Februari 2005, masa 
pemeliharaan 12 bulan sampai Februari 
2006. Bandara ini mampu didarati 
pesawat udara jenis MD-11/A-300 atau 
DC-10. BIM juga dilengkapi dengan 
terminal kargo seluas 1.850 m² yang 
diharapkan dapat menampung jumlah 
kargo sekitar 7,100 ton per tahun. 
Fasilitas penunjang lain adalah gedung 
operasi dua lantai dengan luas 2.100 m², 
air traffic control tower (ATC 
Tower)setinggi tujuh lantai, terminal 
penumpang tiga lantai dengan luas 2.300 
m² dengan dua garbarata.  
BIM dibangun dengan 
keseluruhan biaya yang berasal dari 
pinjaman JIBC dan rupiah murni 
masing-masing dengan rincian dana 
konstruksi sebesar ¥ 8,615 milyar dan 
dana pendamping Rp. 89,150 milyar 
serta biaya konsultasi ¥ 876,525 juta dan 
Rp. 8,511 milyar sebagai dana 
pendamping. Perbandingan penggunaan 
dana untuk pembangunan adalah 
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pinjaman luar negeri 81% dan APBN 
19%. 
 
Rencana Pengembangan Tahap II 
BIM 
Analisis proyeksi pertumbuhan 
pesawat, penumpang, dan kargo 
menggunakan dua skenario, yaitu : 
1. Skenario 1 atau skenario optimis 
Merupakan skenario yang 
menggunakan analisis terhadap Data 
Pertumbuhan Angkutan Udara di 
Sumatera Barat Tahun 1980 s/d 2004 
yang bersumber dari Biro Pusat 
Statistik (BPS) Sumbar dan Data 
Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Sumbar Tahun 1980 s/d 2004 
yang bersumber dari BPS Sumbar. 
2. Skenario 2 atau skenario pesimis 
Merupakan skenario yang 
menggunakan analisis terhadap Data 
Pertumbuhan Angkutan Udara di 
Sumbar Tahun 1995 s/d 2004 yang 
bersumber dari PT. (Persero) Angkasa 
Pura II dan Data PDRB Sumbar 
Tahun 1995 s/d 2004 yangbersumber 
dari BPS Sumbar. 
Skenario pertama memakai 
analisis data pertumbuhan dari tahun 
1980 sampai dengan tahun 2004 dengan 
pertimbangan semakin lama jangka 
waktu proyeksi pertumbuhan, maka 
data-data yang digunakan akan semakin 
akurat. Sedangkan pada skenario kedua, 
menggunakan analisis data pertumbuhan 
dari tahun 1995 sampai dengan tahun 
2004 dengan pertimbangan bahwa 
adanya keterbatasan data yang dapat 
diperoleh dari PT. (Persero) Angkasa 
Pura II. Selain itu, data ini digunakan 
dengan pertimbangan bahwa sejak 
dilanda krisis moneter tahun 1997 / 
1998, kondisi ekonomi Indonesia mulai 
mengalami peningkatan sejak tahun 
2000 sampai sekarang.  
Penelitian ini tidak menggunakan 
analisis data pertumbuhan tahun 2005 
pada kedua skenario dengan 
pertimbangan pada tahun ini banyak 
terjadi peristiwaperistiwa alam yang 
mengakibatkan pertumbuhan angkutan 
udara menjadi tidak stabil. Antara lain 
peristiwa tsunami di Aceh yang terjadi 
tanggal 27 Desember 2004 dan gempa 
bumi di Sumbar tahun 2005. Namun 
data ini tetap digunakan pada 
perhitungan indikator kelayakan 
ekonomi. Pada data pertumbuhan 
angkutan udara Sumbar dari BPS terlihat 
bahwa pesawat internasional memberi 
kontribusi sebesar 9.7% dari total 
pesawat datang dan berangkat dari 
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bandara Padang. Adapun penumpang 
internasional sebesar 6.1% dari total 
penumpang yang datang dan berangkat 























Investasi di Pengembangan BIM 
Analisis kelayakan ekonomi dan 
finansial pengembangan BIM memakai 
dua skema investasi yaitu : 
1. Skema I 
- Rencana pengembangan akan 
dilakukan pada tahun 2008 s/d 2010. 
- Modal investasi pembangunan awal 
berasal dari 81% pinjaman lunak luar 
negeri dengan bunga pinjaman 
sebesar 1.8% dibayarkan secara 
Pokok + Bunga selama 30 tahun 
dengan grace period 10 tahun dan 
dana APBN 19%. 
- Modal investasi untuk 
pengembangan tahap II 
menggunakan dua model pinjaman 
yaitu : 
a) Skema Ia. Modal yang berasal 
dari 75% pinjaman lunak luar 
negeri dengan bunga pinjaman 
sebesar 1.3% dibayarkan secara 
Pokok + Bunga selama 30 tahun 
dengan grace period 10 tahun 
dan dana APBN 25%. Untuk 
lebih jelasnya, Gambar Skema Ia 
dapat dilihat pada Gambar 2.  
b) Skema Ib. Modal berasal dari 75% 
pinjaman luar negeri dengan 
bunga pinjaman sebesar 7% 
dibayarkan secara Pokok + 
Bunga selama 7 tahun dengan 
grace period 3 tahun dan dana 
APBN 25%. Untuk lebih 
jelasnya, Gambar Skema Ib dapat 
dilihat pada Gambar 3. 
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2. Skema II 
- Rencana pengembangan akan 
dilakukan bertahap pada tahun 2008 
s/d 2010 dan pada tahun 2014 s/d 
2016. 
- Modal investasi pembangunan awal 
berasal dari 81% pinjaman lunak luar 
negeri dengan bunga pinjaman 
sebesar 1.8% dibayarkan secara 
Pokok + Bunga selama 30 tahun 
dengan grace period 10 tahun dan 
dana APBN 19%. 
- Modal investasi untuk 
pengembangan tahap II 
menggunakan dua model pinjaman 
yaitu : 
a) Skema IIa. Modal yang berasal 
dari 75% pinjaman lunak luar 
negeri dengan bunga pinjaman 
sebesar 1.3% dibayarkan secara 
Pokok + Bunga selama 30 tahun 
dengan grace period 10 tahun dan 
dana APBN 25%. Untuk lebih 
jelasnya, Gambar Skema Iia dapat 
dilihat pada Gambar 4. 
b) Skema IIb. Modal yang berasal 
dari 75% pinjaman luar negeri 
dengan bunga pinjaman sebesar 
7% dibayarkan secara Pokok + 
Bunga selama 7 tahun dengan 
grace period 3 tahun dan dana 
APBN 25%. Untuk lebih 
jelasnya, Gambar Skema IIb 
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Biaya Pendapatan dan Biaya 
Pengeluaran BIM 
Dalam rangka pengembangan BIM, 
disusun beberapa asumsi untuk menilai 
kelayakan ekonomi pengembangan 
tersebut, yaitu : 
1. Estimasi Biaya Pendapatan Bandara 
Pendapatan Aeronautika (Keputusan 
Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura II 
No. KEP.302/KM.10/APII2005). Jasa 
pelayanan sisi udara didapat dari 
jumlah pendapatan pelayanan 
pesawat, penumpang, dan kargo. 
Pendapatan pelayanan pesawat 
didapat dari Landing Fees, Route 
Charges, dan Aircraft Supporting 
Facilities. Landing Fees diperoleh 
dari hasil peramalan proyeksi 
pertumbuhan pesawat dikalikan 
dengan biaya PJP4U sebesar USD 
152/movement untuk pesawat 
domestik dan USD 1.127/movement 
pesawat internasional. Route Charges 
diperoleh dari 50% hasil peramalan 
proyeksi pertumbuhan pesawat 
dikalikan dengan biaya PJP sebesar 
USD 200/movement pesawat 
domestik dan USD 800/movement 
pesawat internasional. Tarif Aircraft 
Supporting Facilities adalah sebesar 
USD 350/pesawat. Pendapatan 
penumpang didapat dari hasil 
peramalan proyeksi pertumbuhan 
penumpang dikalikan dengan biaya 
PJP2U sebesar USD 2.78/orang untuk 
penumpang domestik dan USD 
8.33/orang untuk penumpang 
internasional. Pendapatan pelayanan 
kargo didapat dari hasil peramalan 
proyeksi pertumbuhan kargo dikalikan 
dengan uang jasa pelayanan kargo 
sebesar USD 0.033/kg untuk kargo 
domestik dan USD 0.055/kg untuk 
kargo internasional. Biaya pendapatan 
aeronautika diasumsikan meningkat 
sebesar 10% setiap tiga tahun. 
2. Pendapatan Non Aeronautika 
Biaya pendapatan non aeronautika 
jasa Warehouse diasumsikan 
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meningkat sebesar 10% setiap tiga 
tahun. Biaya pendapatan non 
aeronautika lainnya diasumsikan 
meningkat sebesar 5% setiap tahun. 
Untuk detail biaya pendapatan non 
aeronautika ini dapat dilihat pada 
Lampiran 2. 
Estimasi Biaya Operasi Bandara 
(Analisa Pendapatan dan Analisa 
Biaya Usulan R.K.A 2005 PT. 
(Persero) Angkasa Pura II Cabang 
Bandar Udara Tabing Padang). 
 Biaya operasi bandara terdiri dari : 
a) Gaji pegawai dan tunjangan 
diasumsikan meningkat sebesar 
10% setiap tahun. 
b) Biaya perbaikan dan perawatan 
c) Utilitas bandara 
d) Material/peralatan untuk airfield 
area, terminal area, dan supporting 
facilities. 
e) Biaya administrasi lain pada 
umumnya. 
Biaya perbaikan, perawatan, utilitas, 
material, dan biaya administrasi lainnya 
diasumsikan meningkat sebesar 2.5% 
setiap tahun.  
 
Analisis Ekonomi dan Finansial 
Berdasarkan proyeksi 
pertumbuhan angkutan udara proyeksi 
tahun 2020, kemudian dihitung 
kelayakan ekonomi dan finansial 
Skenario 1 dan Skenario 2 terhadap 
model investasi Skema I dan Skema II. 
Hasil perhitungan indikator kelayakan 
ekonomi skenario 1 dan skenario 2 
Skema I dan Skema II dapat dilihat pada 
Tabel 4 berikut ini memiliki IRR lebih 
besar dari pada MARR yang disyaratkan 
yaitu 15%, dengan kata lain kedua 
skenario ini feasible untuk dibangun. 
Pada Skema I, Skenario 1 
memiliki NPV lebih besar dari pada 
Skenario 2, namun memiliki IRR lebih 
kecil dibandingkan Skenario 2. 
Sedangkan pada Skema II, NPV 
Skenario 1 < NPV Skenario 2 dan IRR 
Skenario 1 < IRR Skenario 2. Untuk 
mengetahui skenario investasi mana 
yang lebih menguntungkan untuk 
dibangun maka perlu dilakukan analisa 
incremental terhadap kedua model 
skema investasi. Diketahui Skenario 1 
memiliki biaya lebih besar dari pada 
Skenario 2 sehingga Skenario 1 
dianggap sebagai The Higher Cost 
Alternative, sedangkan Skenario 2 
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Pada Tabel 5 berikut ini, diketahui 
Skema I memiliki NPV dan ΔROR lebih 
besar daripada Skema II. Berdasarkan 
hasil perhitungan incremental analysis 
ini, maka Skenario 1 Skema I dianggap 
lebih menguntungkan dan feasible untuk 
dibangun daripada 









Analisa indikator kelayakan ekonomi 
terhadap suku bunga pinjaman. 
Sensitivity Analysis dilakukan terhadap 
Skenario 1 Skema I untuk mengetahui 
kelayakan pengembangan jika suku 
bunga pinjaman berubah. Pada Grafik 1, 
terlihat bahwa semakin besar bunga 
pinjaman, maka semakin rendah NPV 
yang diperoleh dari investasi. Pada 
tingkat suku bunga pinjaman 12% 
proyek masih feasible karena nilai NPV 
> nol atau sama dengan USD 1.802.000. 
Demikian pula, semakin besar bunga 
pinjaman maka IRR dan B/C menjadi 
semakin kecil. Pada tingkat suku bunga 
pinjaman 12% proyek masih feasible 
karena nilai IRR > MARR atau sama 
dengan 27.63% dan B/C = 1.03. 
Pengaruh bunga pinjaman terhadap IRR 
dan B/C dapat dilihat pada Grafik 2 dan 





























Bunga pinjaman juga berpengaruh 
terhadap payback period suatu investasi. 
Hal ini dapat dilihat pada Grafik 4, 
dimana semakin besar bunga pinjaman 
maka payback period investasi akan 
semakin lama. Pada Skenario 1 Skema I, 
pada tingkat suku bunga pinjaman 12%, 
payback period investasi adalah 13 
tahun atau masih berada dibawah 20 
tahun masa depresiasi proyek. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
sampai dengan suku bunga pinjaman 
12%, investasi pengembangan Skenario 
1 Skema I masih menguntungkan dan 









Analisa indikator kelayakan ekonomi 
dan finansial terhadap suku bunga 
pinjaman dan growth rate 
penumpang domestik di Sumbar. 
Analisa indikator kelayakan ekonomi 
dan finansial Skenario 1 Skema I 
dilakukan terhadap growth rate 3% s/d 














Berdasarkan nilai indikator kelayakan 
ekonomi pada Tabel 6 dan nilai indikator 
kelayakan finansial pada Tabel 7 diatas, 
disimpulkan bahwa dilihat dari sudut 
pandang pemerintah RI, pada saat 
pertumbuhan penumpang domestik 
rendah (3%) rencana pengembangan 
BIM Skenario 1 Skema I masih feasible 
untuk dibangun pada tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2010 meskipun bunga 
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pinjaman tinggi (12%), sedangkan 
dilihat dari sudut pandang Pengelola 
Bandara, rencana pengembangan BIM 
Skenario 1 Skema I membutuhkan dana 
tambahan untuk pengembangan pada 
tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. 
Berdasarkan nilai indikator kelayakan 
ekonomi dan finansial Skenario 1 Skema 
II pada Tabel 8 dan Tabel 9 berikut ini, 
dapat disimpulkan bahwa dilihat dari 
sudut pandang pemerintah RI dan 
Pengelola Bandara, rencana 
pengembangan BIM feasible untuk 
dibangun secara bertahap pada tahun 
2008 sampai dengan tahun 2010 dan 
pada tahun 2014 sampai dengan tahun 
2016 meskipun pertumbuhan 
penumpang domestik rendah (3%) dan 



















Analisa Ekonomi NPV dan Financial 
NPV Skenario 1 Skema I dan Skema 
II terhadap Discount Rate. 
Jika tingkat pertumbuhan ekonomi bagus 
atau discount rate ≤ 17%, maka secara 
ekonomi Skenario 1 Skema I lebih baik 
dari Skema II. Namun sebaliknya secara 
finansial Skema II lebih baik dari Skema 
I. Perbedaan ini dapat dilihat pada 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Akibat tertundanya pelaksanaan 
pembangunan Bandar Udara 
Internasional Minangkabau (BIM) 
Padang yang berlokasi di Ketaping 
hingga tahun 2002, menyebabkan sejak 
beroperasi menggantikan Bandara 
Tabing bulan Juli 2005 lalu, Terminal 
Penumpang BIM sudah tidak dapat 
menampung kebutuhanpenumpang saat 
ini, hingga perlu dikembangkan lagi. 
Dari analisa regresi pertumbuhan 
angkutan udara di Sumbar dan 
Pendapatan Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Sumbar, diperkirakan 
permintaan lalu lintas udara di Sumbar 
proyeksi tahun 2020 adalah 19.801 
pesawat internasional, 75.100 pesawat 
domestik, 372.919 penumpang 
internasional, 9.647.088 penumpang 
domestik, 6.454 jemaah haji, 136 ton 
kargo internasional, dan 6.775 ton kargo 
domestik. Skema model investasi pada 
rencana pengembangan BIM yaitu 
Skema I merupakan model investasi 
pengembangan yang dilakukan pada 
tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. 
Sedangkan Skema II merupakan model 
investasi pengembangan yang dilakukan 
secara bertahap yaitu pada tahun 2008 
sampai dengan tahun 2010 dan pada 
tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. 
Biaya investasi yang dibutuhkan untuk 
Skenario 1 Skema I adalah sebesar USD 
157.323.320 (asumsi 1USD = Rp. 
9.000,-) atau sekitar Rp. 1.4 trilyun. 
Biaya investasi untuk Skenario  2 Skema 
I adalah sebesar USD 47.649.537 atau 
sekitar Rp. 429 milyar. Biaya investasi 
untuk Skenario 1 Skema II adalah 
sebesar USD 266.029.524 atau sekitar 
Rp. 2.4 trilyun. Sedangkan biaya 
investasi untuk Skenario 2 Skema II 
adalah sebesar USD 65.010.621 atau 
sekitar Rp. 585 milyar. Modal investasi 
merupakan dana yang berasal dari 75% 
pinjaman luar negeri dan 25% dana 
APBN. 
Kesimpulan : 
1. Berdasarkan data dari BPS Sumbar 
dan PT. (Persero) Angkasa Pura II, 
faktor dominan yang mempengaruhi 
pertumbuhan angkutan udara di 
Sumbar adalah penumpang 
domestik. 
2. Hasil analisis regresi data dari BPS 
Sumbar, didapatkan model skenario 
optimis  (Skenario 1) pertumbuhan 
angkutan udara di Sumbar 
yangmemiliki tingkat pertumbuhan 
penumpang internasional 9.49% dan 
penumpang domestik 12.37%. 
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Sedangkan data PT. (Persero) 
Angkasa Pura II, didapatkan model 
skenario pesimis (Skenario 2) 
pertumbuhan angkutan udara di 
Sumbar yang memiliki tingkat 
pertumbuhan penumpang 
internasional 6.9% dan penumpang 
domestik 3.31%. 
3. Dari model proyeksi pertumbuhan 
angkutan udara kemudian dihitung 
indikator kelayakan ekonomi, dan 
didapatkan bahwa Skenario 1 
memiliki Biaya Pendapatan dan 
Biaya Pengeluaran yang lebih besar 
dari Skenario 2. Hasil perhitungan 
indikator kelayakan ekonomi 
menyatakan bahwa Skenario 1 dan 
Skenario 2, baik Skema I maupun 
Skema II feasible untuk dibangun. 
4. Berdasarkan Incremental Analysis 
terhadap Biaya Pendapatan dan 
Biaya Pengeluaran Skenario 1 dan 
Skenario 2, baik Skema I maupun 
Skema II, diperoleh bahwa Skenario 
1 Skema I merupakan investasi 
pengembangan yang lebih baik, 
yang memiliki hasil incremental 
ekonomi NPV > nol, ΔROR > 
MARR, B/C > satu, dan payback 
period < 20 tahun. 
5. Berdasarkan analisis pengaruh 
growth rate penumpang domestik di 
Sumbar dan perubahan tingkat suku 
bunga pinjaman, maka dapat 
disimpulkan bahwa rencana 
pengembangan Skenario 1 Skema I 
masih tetap feasible untuk dibangun 
meskipun pertumbuhan penumpang 
domestik pesimis (3%) sedangkan 
tingkat suku bunga pinjaman tinggi 
(12%). 
Saran : 
1. Jika pertumbuhan ekonomi optimis, 
pertumbuhan penumpang optimis 
(15%) khususnya penumpang 
domestik, serta tingkat suku bunga 
pinjaman optimis (1%), maka 
pengembangan BIM sebaiknya 
dilakukan pada tahun 2008 hingga 
tahun 2010 untuk kapasitas 
permintaan lalu lintas udara 
proyeksi tahun 2020  hasil 
perhitungan skenario 1, dengan 
indikator kelayakan ekonomi NPV = 
USD 2.936.288 pada discount rate 
20%, IRR = 31.05%, B/C = 1.05, 
dan payback period 11 tahun sejak 
BIM beroperasi (tahun 2005).  
2. Jika pertumbuhan ekonomi 
pesimis, pertumbuhan 
penumpang pesimis (3%) 
78 TEKNIK - UNISFAT,  Vol. 7 No. 2,  Maret 2012 Hal 65-79 
 
JURNAL 78 
khususnya penumpang domestik, 
serta tingkat suku bunga 
pinjaman pesimis (12%), maka 
pengembangan BIM sebaiknya 
dilakukan secara bertahap yaitu 
pada tahun 2008 hingga tahun 
2010 dan pada tahun 2014 
hingga tahun 2016 untuk 
kapasitas permintaan lalu lintas 
udara proyeksi tahun 2020 hasil 
perhitungan skenario 1, dengan 
indikator kelayakan ekonomi 
NPV = USD 19.089.736 pada 
discount rate 20%, IRR = 
19.83%, B/C = 1.18, dan 
payback period 18 tahun 7 bulan 
sejak BIM beroperasi (tahun 
2005). 
3. Saat ini, BIM hendaknya mengatur 
lagi jadwal penerbangan dan 
keberangkatan (reschedulle) 
pesawat penumpang internasional 
dan domestik, sehingga area 
Terminal Penumpang bisa berfungsi 
lebih maksimal. Selain itu, 
perpanjangan waktu kerja bandara 
bisa membantu mengurangi 
kelebihan kapasitas penggunaan 
Terminal Penumpang hingga 
rencana pengembangan dilakukan. 
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